

EITI - PLAN PUNE QEVERIA SHQIPTARE

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e prishme
OBJEKTIVI I PARE: PERCAKTIMI DHE VENDOSJA E MARRJES SE ZOTIMIT PER ZBATIMIN E EITI DHE PLANIT TE GRUPIT TEPUNES					
1a. Nje prezantim publik pa ekiovoke per qellimin e pjese marrjes ne nismen per transparence ne industrine nxjerrrese (EITI)	1. Qeveria deklarone detyrimein e saj per te qene kandidat e EITI 2. Pjesemarrja e nje delegacioni ne konferencen nderkombetare te EITI ne DOHA ne shkurt 2009	Arritur. KryeMinistri Zoti. SALI BERISHA ka pranuar detyrimet qe rrjedhin nga pjesemarrja ne EITI duke pranuar fillimin e procesit te vleresimit prej mbledhjes nderkombetare te DOHA-s ne Shkurt 2009 nepermjet nje letre qe i ka derguar Z. PETER EIGEN Kryetar i Bordit te (EITI) ne Janar 2009 Arritur Pjesemarrje ne Konferencen Nderkombetare te EITI ne Shkurt 2009	KryeMinistri ZevendesMinistri i Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes	jo/aplikueshme 3 000 \$ nga buxheti dhe/ose fondi i donatoreve te EITI	Marrja persiper nga Qeveria Shqiptare e detyrimeve per EITI Deklarim publik per qellimin e pjese marrjes ne nismen per transparence ne industrine nxjerrrese (EITI)
1b. Vendosja e pikave qendrore ne qeverine shqiptare te kryetarit te grupit te punes/kordinatorit	Qeveria deklarone dhe pikat qendrore per realizimin e EITI	Arritur. Urdher i KryeMinistrit nr. 156 , date 27.12. 2008 Urdher i Ministrit te Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes nr. 22 , date 19.01.2009	KryeMinistri Ministri i Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes	jo/aplikueshme	KryeMinistri me urdherin nr. 156 , date 27.12. 2008 dhe Ministri i Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes me urdherin nr. 22 , date 19.01.2009 kane caktuar qe kryetar i Grupit nderinstitucional te Punes te jete zevendesMinistri Z. Neritan Alibali, dhe kordinator i EITI Z.Sokol MATI qe do te ndjek procesin ne vazhdimesi.
1c. Qeveria merr persiper te punoj me te gjitha grupet e interesit (si shoqeria civile, kompanite, etj) per EITI	1. Deklarata qeveritare ne Dhjetor 2008 me vendimin e kryeministrit nr. 156, date 27.12. 2008 shpreh angazhimin per te punuar me shoqerine civile dhe kompanite per EITI; 2. Krijimi i grupit nderinstitucional te punes me te drejten e pjese marrjes dhe te anetare te tjere jashte (GP) gjithashtu demonstroi angazhimin e qeverise. 3. Identifikimi i grupeve te interesit qe do te jene pjese marrjes ne veprimet e GP per EITI (si me ane te nje pranimit formal nga ana e tyre nese kane deshire te jene pjese marrjes).	Grupet e interesit me te rendesishme per pjese marrje ne GP te EITI deri ne Shkurt 2009 Ata do te ftohen ne mbledhjen e GP te EITI ne Mars 2009	Kryetari i GP Kordinatori i EITI GP per nje zgjerim sa me te madh te tij	jo/aplikueshme	Identifikimi i grupeve te interesit qe do te jene pjese marrjes ne veprimet e GP per EITI dhe pjese marrja e tyre ne GP.
1d. Percaktimi i GP te EITI- me grupet e interesit pjese marrjes ne GP	Duke vazhduar me ftesen e qeverise per grupet e interesit pas Shkurtit 2009 per pjese marrje ne GP (si agjensi qeveritare, kompani te naftes, kompani minerare, shoqeria civile, etj) GP se EITI GP do te permbledhe detyrimet ne kuader EITI dhe do te vendos termat e references (TER)	Mbledhja e pare e GP me te ftuarit do te mbahet ne Mars, 2009 ; Mbledhjet e GP do te jene cdo dy muaj ne menyre te vazhdueshme gjate gjitha periudhes se vleresimit per te shqyrtuar Termat e References (TER)	Kordinatori i EITI	Minimale, per te realizuar takimet e GP 7200\$ - nga buxheti shtetit	Takimet e rregullta dymujore te GP do te diskutojne dhe do te drejtojne ne zbatimin e detyrimeve te EITI

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme
OBJEKTIVI I DYTE: HARTIMI , ZHVILLIMI DHE PUBLIKIMI I PLANIT TE PUNES PER EITI					
2a. Hartimi, Zhvillimi dhe Publikimi i Planit te Punes se EITI dhe afatet e zbatimit te tij	Hartimi dhe Zhvillimi i nje Plani Pune i vlefshem per tu publikuar i cili percakton vijat kryesore te punes ne kuader te EITI per zbatimin e detyrimeve qe rrjedhin nga aplikimi i EITI (si fillim permes nje raporti qe do te vleresohet nga Bordi i EITI). Plani i Punes eshte dinamik dhe ai do te perditosohet sa here qe do te jete e nevojshme . Do te behet nje konference shtypi per te publikuar kete plan pune te EITI ne Shkurt 2009 .	Publikimi i Planit te Punes per EITI brenda Shkurtit 2009 . Publikimi i komenteve per kete plan pune duke mirepritur te gjitha komentet per te dhe ne menyre te vazhdueshme	GP se EITI	Kostot kryesore perbehen nga koha dhe perpjekjet e GP te EITI nga buxheti shtetit	Nje Plan Pune per EITI i publikuar qe perditosohet.
2b. Identifikimi i burimeve te qendrueshme te financimit per zbatimin e EITI	Sigurimi nga buxheti dhe/ose fondi i donatoreve te EITI dhe duke kerkuar burime te tjera financimi per te mbeshtetur zbatimin e EITI, pregatitja e buxhetit qe kerkohe dhe justifikimi i tij, pergatitja e marreveshjeve per marrje grantesh te ndryshme dhe paraqitja e tyre.	Dorezimi i propozimeve prane Bankes Boterore per fondin mbeshtetes te EITI brenda Prillit 2009 . \$..... Buxheti tranzitor fonde te siguruar per aktivitetet e EITI qe do te financohen nga buxheti i shtetit dhe donoret brenda Prillit 2009 .	Kordinatori i EITI GP i EITI	Kostot kryesore perbehen nga koha dhe perpjekjet e GP te EITI nga buxheti shtetit	Te ardhura te qendrueshme per mbeshtetjen e zbatimit te EITI
2c. Percaktimi i Sekretariatit te EITI	Pranimi i termave te references per stafin e sekretariatit dhe stafit te punesuar per realizimin e detyrave te lena nga GP dhe ne mbeshtetje te punes se tij.	Percaktimi brenda Prillit, 2009	Pika e rekrutimit te stafit te jete prane Ministrise se Ekonomise , Tregetise dhe Energjitikes dhe rekrutimi nga GP te EITI	\$.30 000 . Ne vitin 2009 - Buxheti shtetit \$.40 000 . Ne vitin 2010 – Buxheti i Shtetit \$.40 000 . Ne vitin 2011 – Buxheti i Shtetit \$.40 000 Ne vitin 2012 – Buxheti i Shtetit	Kordinim dhe sekretariat per mbeshtetje te punes se GP te EITI

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme
OBJEKTIVI I TRETE: HEQJA E BARRIERAVE PER REALIZIMIN E DETYRIMEVE NE KUADER TE EITI/NDERTIMI I KAPACITETEVE DHE ARRITJEVE					
3a. Rishikimi i bazes legale per te evidentuar pengesat e mundeshme per zbatimin e EITI	Rishikimi i legjislacionit per te indetifikuar pengesat e mundeshme ne zbatimin e detyrimeve te EITI. Percaktimi i procedurave per perputhshmerin e bazes ligjore me kerkesat e EITI.	Mars-Qershor 2009	Kordinatori i EITI GP i EITI	jo/ te aplikueshme (GP i EITI + Koordinator i EITI) \$ 10 000 –Konsulentë – (BB, MDF)	Baza ligjore/regullatore/kontraktuale e lire nga pengesat per zbatimin e EITI
3b. Ndertimi i kapaciteteve/trajnimi i punonjesve te qeverise per EITI dhe problemet ne sektorin hidrokarbur	Leksione, workshop dhe seksione trainimi per punonjesit civile qe do te lidhen me aktivitetet e EITI	Gjate viteve 2009-2010 , duke filluar nga Marsi 2009	Kordinatori i EITI GP i EITI	\$. 8 000 Ne vitin 2009 - Buxheti shtetit (GP i EITI + Koordinator i EITI) \$. 2 000 Ne vitin 2010 - Buxheti shtetit (GP i EITI + Koordinator i EITI) \$. 20 000 – ne vitin 2009 nga MDF (Konsulentë) \$. 10 000 – ne vitin 2010 nga MDF (Konsulentë)	Nje kuptim me te mire te EITI dhe problemeve qe lidhen me te dhe per maredhenjet midis sektoreve te industrise nxjerrrese dhe qeverise. Aftesim per zbatim te detyrimeve te EITI.
3c. Ndertimi i kapaciteteve/trajnimi i shoqerise civile(perfshire dhe median) per EITI dhe problemet ne sektorin hidrokarbur	Workshop dhe seksione trainimi per probleme specifike per grupe te ndyshme sipas interesave, nepermjet seksioneve te informimit. Informim dhe diskutime me shoqerine civile ne lidhje me EITI	Gjate vitit 2009 duke filluar nga Marsi 2009	Kordinatori i EITI GP i EITI Shoqeria civile dhe media	\$. 2 000 Ne vitin 2009 - Buxheti shtetit (GP i EITI + Koordinator i EITI) \$. 2 000 Ne vitin 2010 - Buxheti shtetit (GP i EITI + Koordinator i EITI) \$. 30000 – ne vitin 2009 nga MDF (Konsulentë) \$. 25000 – ne vitin 2010 nga MDF (Konsulentë)	Nje kuptim me te mire te EITI dhe problemeve qe lidhen me te dhe per maredhenjet midis sektoreve te industrise nxjerrrese dhe qeverise ne Shqiperi nga ana e shoqerise civile Koefidence me shoqerine civile Mbeshtetje e shoqerise civile nepermjet nje kuptimi me te mire nga ana e saj te problemeve te industrise nxjerrrese.
3d. Ndertimi i kapaciteteve/trajnimi i grupeve te interesit, (industrise) per EITI dhe problemet ne sektorin hidrokarbur	Workshop dhe seksione trainimi per probleme specifike per grupe te ndyshme sipas interesave, nepermjet seksioneve te informimit. Informim dhe diskutime me grupet e interesit te industrise ne lidhje me EITI	Gjate vitit 2009 duke filluar nga Marsi 2009	Kordinatori i EITI GP i EITI Pjesemarrsit ne GP nga grupet e interesit (industria)	\$. 10 000 – ne vitin 2009 financime nga industria, MDF (Konsulentë + GP i EITI + Koordinator i EITI) \$. 5 000 – ne vitin 2010 financime nga industria, MDF (Konsulentë + GP i EITI + Koordinator i EITI)	Nje kuptim me te mire te EITI dhe problemeve qe lidhen me te nga ana e kompanive nxjerrrese te sektoreve te industrise nxjerrrese
3e. Arritjet nga aktivitetet e informimit	Seminare, biseda ne TV dhe radio, emisione bashkebisedimi, shtypit,	Ne vazhdimesi	Kordinatori i EITI GP i EITI	\$. 5 000 – ne vitin 2009 – Buxheti	Informacion per sektorin minerar dhe hidrokarbur ne Shqiperi ne permtsa

	gazeta, web site, listave të e-mail, etj. Prodhim broshurash informimi, artikujsh, etj.		Sekretariati i GP	<p>Shtetit (Sekretariati EITI + GP i EITI + Koordinator i EITI) \$. 10 000 – ne vitin 2010 – Buxheti</p> <p>Shtetit (Sekretariati EITI + GP i EITI + Koordinator i EITI) \$. 30 000 – ne vitin 2009 financime nga industria, MDF, BB, donatore te tjerë (Sekretariati EITI + GP i EITI + Koordinator i EITI + Konsulentë) \$. 30 000 – ne vitin 2010 financime nga industria, MDF, BB, donatore te tjerë (Sekretariati EITI + GP i EITI + Koordinator i EITI + Konsulentë)</p>	me të mëdha , me të sakta e të besueshme dhe të lexueshme nga një publik i gjere. Rrit mundësinë e informimit të një publiku të gjere dhe interesin e tij për industrinë nxjerrëse.
3f. Ndertimi i kapaciteteve dhe monitorimi i qendrueshem i te ardhurave (MQA)	Bazuar në planet e prodhimit GP mund të vendos për çfarë të dhenash të tjera duhet të shtohen në mënyrë që të ketë një paraqitje më të detajuar për të realizuar një monitorimin të qendrueshem të të ardhurave të realizuara nga gjithë kompanitë.	Ne vazhdimësi	Kordinatori i EITI GP i EITI Sekretariati i GP	<p>\$.5 000 – ne vitin 2009 – Buxheti</p> <p>Shtetit (Sekretariati EITI + GP i EITI + Koordinator i EITI) \$. 10 000 – ne vitin 2009 financime nga industria, MDF, BB, donatore te tjerë (Konsulentë + Sekretariati EITI + GP i EITI + Koordinator i EITI)</p>	Rritje të kapacitetit tek grupet e interesit dhe realizon një monitorim të qendrueshem të të ardhurave për të gjithë qeverinë dhe grupet e interesit.

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme
OBJEKTIVI I KATERT: KOMPLETIMI DHE SHPERNDARJA E RAPORTIT TE EITI					
4a. Hartimi i formave te raportimit per raportin e EITI	Gp te EITI GP gjate diskutimeve te tij do te bier dakort ne lidhje me formen e raportimit te rezultatetve ne raportin e EITI duke siguruar qe ky raportim te jete i thjeshte , i kutueshem, i krahasueshem me formen e raporteve qe perdoren per EITI dhe te permbaje te gjitha te dhenat e nevojshme. Grupi i Punes duhet te percaktoje te dhenat qe do te mblidhen, menyren e raportimit te tyre nga ana e kompanive dhe qeverise dhe te garantoje marrjen e ketyre informacioneve.(te dhenat qe merren nga qeveria dhe kompanite duhet te jene te bazuara nga auditimi i aktivitetit financiar sipas standarteve nderkombetare)	Qershor 2009	Kordinatori i EITI GP se EITI (dhe konsultuesit)	\$.1 000.. Kosto kryesore nga puna dhe perpjekjet e GP te EITI dhe Sekretariati i GP nga buxheti dhe/ose fondi i donatoreve te EITI	Format e raportimit sipas standarteve qe perdoren nga raportet per EITI
4b. Percaktimi dhe renia dakort per nivelet e konfidencialitetit	GP te EITI GP do te diskutoje dhe te bier dakort per nivelin e konfidencialitetit qe do te perdoret ne raportet per EITI duke ruajtur informacionet qe lidhen dhe ndikojne me aktivitetin tregetar te kompanive por duke vene ne balance dhe te drejten e informimit te publikut ne lidhje me aktivitetin e industrise nxjerrrese si persa i perket pagesave te kompanive dhe atyre te perfituara nga shteti.	Ky nivel do te percaktohet nga GP se EITI	Kordinatori i EITI GP se EITI	Kosto kryesore nga puna dhe perpjekjet e GP te EITI	Percaktimi i niveleve te konfidencialitetit
4c. Percaktimi i termave te references (kerkesave) per rekrutimin e konsultuesve qe do te pregatisin Raportin Vjetor dhe ate perfundimtar te EITI sipas kerkesave dhe formave te raportimit te EITI per industrine	GP te EITI duhet te percaktoje kerkesat per konsultuesit e pavarur qe do te pregatisin raportet sipas kerkesave dhe formave te EITI i cili duhet te jete i besueshem, i afte profesionalisht me nje kosto te pershtatshme dhe i sakte.	Qershor 2009	Kordinatori i EITI GP se EITI	Kosto kryesore nga puna dhe perpjekjet e GP te EITI	Kerkesat per caktimin e konsulenteve te pavarur per hartimin e raportit te EITI

<p>nxjerrese dhe sektorin hidrokarbur (Lidhur kjo me aktivitetin 4a)</p>					
<p>4d. Raporti i EITI i kompletuar nga konsulenti i pavarur qe paraqitet ne Grupin e Punes se EITI i cili e miraton formalisht (ose nuk e miraton)</p>	<p>Konsulenti i pavaruar mbledh dhe analizon , dhe proceson te dhenat qe lidhen me industrine nxjerrese ne Shqiperi duke perfshire mineralet dhe sektorin hidrokarbur sipas zonave te veprimit dhe termave te references qe i ka percaktuar Grupi i Punes. Konsulenti i pavarur paraqet per miratim formal prane grupit te punes Raportin per EITI. GP se EITI analizon raportin, pyet konsultuesin per shpjegime ku eshte e nevojshme ben perditese me te dhena me te reja dhe e kontrollon nese formati i paraqitur i raportit perputhet me termat e references te percaktuara sipas kerkesave te EITI. Gp se EITI miraton formalisht (ose nuk miraton) raportin permbledhes. Ne raste mosmiratimi mund te beje objeksionet e tij per raportin.</p>	<p>Raporti permbledhes i dy viteve ne Dhjetor 2010</p>	<p>Konsulenti i pavaruar</p>	<p>\$.5. 000.. për vitin 2009 –Buxheti i Shtetit \$.30. 000.. për vitin 2009 – MDF, BB, donatore te tjerë \$.5. 000.. për vitin 2010 –Buxheti i Shtetit \$.35. 000.. për vitin 2010 – MDF, BB, donatore te tjerë</p>	<p>Raporti ne perputhje me kerkesat e EITI paraqitet nga konsulenti dhe miratohet formalisht (ose nuk miratohet) nga GP se EITI.</p>
<p>4e. Publikimi dhe shperndarja e Raportit te hartuar ne perputhje me kerkesat e EITI dhe te miratuar nga Qeveria</p>	<p>Raporti i EITI publikohet nga qeveria, EITI, dhe nga website te tjere.; EITI raportohet ne pikat e tij me themelore ne media(nje permbledhje e raportit publikohet ne gazeta, etj) GP se EITI harton nje strategji ne lidhje me berjen te njohur te ketij raporti (duke organizuar sesione informimi, shpjeguar te dhenat dhe rezultatet e raportit, etj.). te gjitha paleve te interesuara duhet tu jepet mundesia e diskutimit te ketij raporti ne menyre qe ata te bejne vleresimet dhe interpretimet e tyre per rezultatet.</p>	<p>Janar 2011</p>	<p>Kordinatori i EITI GP i EITI Sekretariati i GP</p>	<p>\$.5. 000.. për vitin 2009 – Buxheti i Shtetit \$.5. 000.. për vitin 2010 – Buxheti i Shtetit</p>	<p>Raporti i EITI publikohet ne dy gjuhe(shqip dhe Anglisht)</p>

Aktiviteti	Veprimet qe do ndermerren	Afatet kohore	Kush pergjigjet	Kosto e vleresuar & Burimet Financiare	Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme
OBJEKTIVI FIVE: VLERESIMI I ZBATIMIT TE EITI					
5a. Vleresimi i EITI	GP se EITI zgjedh nje vleresues nga lista e aprovuar nga sekretariati nderkombetar i EITI ne Oslo. Vleresues ndjekin te gjitha procedurat e vleresimit te Shqiperise si vend zbatues si EITI ne perputhje me kerkesat e dhena ne librin per vleresimin dhe paraqesin per miratim raportin prane grupit te punes se EITI, qeverise Shqiptare dhe Bordit te EITI (qe e miratojne ose nuk e miratojne).	Ne fillim te vitit 2011	EITI Vleresuesi, qe punon me kompanite kryesore, shoqerine civile, qeverine dhe te gjitha grupet e interesit si dhe me anetaret e grupit te punes se EITI	\$.20. 000. – Buxheti i Shtetit	Paraqitja per miratim e raportit te vleresimit tek grupi i punes, qeveria dhe bordi i EITI qe e miratojne (ose nuk e miratojne)
5b. Publikimi dhe shperndarja e raportit te vleresimit te EITI	Raporti i vleresimit te EITI publikohet nga qeveria, website te EITI, ose website te tjere, nje permbledhje e tij ne pikat e tij me themelore publikohet ne media(nje permbledhje e raportit p ublikohet ne gazeta, TV,etj) GP se EITI harton nje strategji ne lidhje me berjen te njohur te raportit te vleresimit (duke organizuar sesione informimi, workshop, per te shpjeguar te dhenat dhe rezultatet e raportit te vleresimit, etj.) te gjitha paleve te interesuara.	Mars-Qershor 2011	Kordinatori i EITI GP i EITI Sekretariati i GP	\$.20. 000. – Buxheti i Shtetit	Raporti i vleresimit te EITI publikohet ne dy gjuhe (shqip dhe Anglisht)

KOSTO TOTALE					
KOSTO sipas viteve me burimet e financimit	2009-2013			\$210 200. , për vitin 2009 \$ 67 200 –Buxheti i Shtetit \$ 143 000 – MDF, BB, donatore te tjerë \$ 169 000. për vitin 2010 \$ 64 000 –Buxheti i Shtetit	Vlerat e shpenzimeve për këtë nisime te ndara ne vite sipas burimeve te financimit

				<p>\$ 105 000 – MDF, BB, donatore te tjerë \$ 112 000. për vitin 2011 \$ 92 000 –Buxheti i Shtetit \$ 20 000 – MDF, BB, donatore te tjerë \$ 104 500. për vitin 2012 \$ 84 500 –Buxheti i Shtetit \$ 20 000 – MDF, BB, donatore te tjerë \$ 107 000. për vitin 2013 \$ 87 000 –Buxheti i Shtetit \$ 20 000 – MDF, BB, donatore te tjerë</p>	
KOSTO sipas viteve qe do te finanohen nga buxheti i shtetit	2009-2013			<p>\$ 67 200 – për vitin 2009 - Buxheti i Shtetit \$ 64 000 - për vitin 2010 –Buxheti i Shtetit \$ 92 000 - për vitin 2011 –Buxheti i Shtetit \$ 84 500 - për vitin 2012 –Buxheti i Shtetit \$ 87 000 - për vitin 2013 –Buxheti i Shtetit Total për pese vite \$ 394 700</p>	Vlerat e shpenzimeve për këtë nisme te ndara ne vite sipas burimeve te financimit
KOSTO sipas viteve qe do te finanohen nga Multi Donor Fund (MDF), Banka Botërore (BB), Donatore te tjerë	2009-2013			<p>\$ 143 000 – për vitin 2009 - MDF, BB, donatore te tjerë \$ 105 000 - për vitin 2010 – MDF, BB, donatore te tjerë \$ 20 000 - për vitin 2011 – MDF, BB, donatore te tjerë \$ 20 000 - për vitin 2012 – MDF, BB, donatore te tjerë \$ 20 000 - për vitin 2013 – MDF, BB, donatore te tjerë Total për pese vite \$ 308 000</p>	Vlerat e shpenzimeve për këtë nisme te ndara ne vite sipas burimeve te financimit

